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Meeting report n° 1(12 02 2013) 

Attendance 

Name Function 
Nathalie  
Jef  
Driekes Teamleider 
  

Absent 

Name Reason 
Evelien Ziek 
Lieselotte Bedrijvendag Groep T 
Andreas  

Agenda 

- Gant chart opstellen 
- PVA maken 
- Samenwerkingscontract opstellen 
- Work Break Down structure bepalen 

Approval  

Vermits dit de eerste vergadering was, moest er nog niets goedgekeurd worden. 

Task list and follow up 

Assignment responsible Team 
members 

Due 
date 

Finished 
(Y/N) 

Actual 
workload 
(h) 

WBS Jef  22/02 N  
Gantt Chart Jef  22/02 N  
PVA Evelien  22/02 N  
Samenwerkingscontract Lieselotte  22/02 N  

Agenda discussion  

Er is kort besproken wat we allemaal moeten inleveren op vrijdag. Het leek ons het 
makkelijkst vooral de Gantt Chart te baseren op een vorige versie vermits we nog 
geen idee hebben wat er allemaal moet gebeuren.  
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De andere delen zijn ook gebaseerd op voorgaande. Ook doordat we van niet veel 
op de hoogte zijn. Het afgelopen seminarie was zeer kort waarin amper vermeld 
werd wat er verwacht wordt van ons.  

Future Meeting: 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 19 februari na het seminarie 
van EE4.  
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